深圳市2010年重大项目 1-9 月投资完成情况统计（按责任部门完成进度排名）

	　
	责任部门
	项目个数
	总投资（亿元）
	年度计划投资（亿元）
	9月完成投资（亿元）
	9月完成比例
	1-9月累计完成投资（亿元）
	累计完成年度投资比例
	具体进展情况

	1
	罗湖区政府
	1
	470417
	80000
	14408
	18.0%
	121832
	152.3%
	仅蔡屋围京基金融中心(现代服务业项目)1个，已提前完成今年年度计划。

	2
	盐田区政府
	6
	1245285
	77917
	20217
	25.9%
	94701
	121.5%
	现代服务业项目2个完成情况较好；1个高新技术与现代制造业项目，为中兴通讯盐田研发培训基地进展较缓慢（8.5%）。

	3
	市城管局
	2
	131690
	15000
	2200
	14.7%
	13943
	93.0%
	2个均为社会民生工程项目，其中深圳湾滨海休闲带已完成年度计划（111%）。

	4
	市科工贸信委
	3
	337515
	40000
	13650
	34.1%
	37136
	92.8%
	高新技术与先进制造业项目2个，其中国家超级计算深圳中心已提前完成全年计划（176.5%），深圳市软件产业基地项目进展缓慢（18.4%）；现代服务业项目1个，为深圳创业投资（VC&PE）大厦，暂无投资。

	5
	市金融办
	6
	1367011
	87800
	7967
	9.1%
	78415
	89.3%
	6个均为现代服务业项目，其中深圳证券交易所营运中心已超额完成计划（155.5%），中国人民银行深圳市中心支行发行库及附属用房建设工程、招商证券大厦、第一创业大厦和华安保险总部大厦等4个项目进展缓慢。

	6
	市交通运输委
	43
	16525688
	2554200
	361933
	14.2%
	2260048
	88.5%
	现代服务业项目13个，年度计划投资17.5亿元，目前完成53.6%；轨道交通项目11个，年度计划投资145.2亿元，完成98%；机场港口项目11个，年度计划投资22.8亿元，完成107.5%；道路交通项目16个，年度计划投资69.9亿元，完成71.3%。其中恒路平湖物流基地（2.4%）和外环高速公路（0.31%）完成较差，人人乐石岩生鲜物流配送中心改扩建项目和高快速路网绿化景观整治工程无投资。

	7
	市建筑工务署
	6
	1563602
	402800
	34504
	8.6%
	325900
	80.9%
	社会民生工程项目共5个，年度计划投资34.58亿元，目前完成80.1%；机场港口项目1个，年度计划投资5.7亿元，目前完成86.1%。

	8
	福田区政府
	4
	979022
	165000
	14920
	9.0%
	127341
	77.2%
	现代服务业项目3个，其中世纪汇广场已提前完成全年计划（123%），中航城二期进展缓慢（17.8%）；资源能源保障项目1个，为深圳美视电厂燃油改燃气工程（2#9E机组）进展缓慢（14.6%）。

	9
	南山区政府
	16
	1828719
	291646
	21392
	7.3%
	208661
	71.6%
	高新技术与先进制造业项目共9个，其中3个项目进展缓慢；现代服务业项目4个，其中南油购物公园进展缓慢（2.7%）；2个社会民生工程项目和1个宜居环境项目都已提前完成全年投资计划。

	10
	宝安区政府
	9
	614072
	117000
	7208
	6.2%
	74361
	63.6%
	高新技术与先进制造业项目2个，其中包装印刷及材料加工项目无投资；现代服务业项目1个，海雅商业中心已完成年度计划；社会民生项目2个，其中嘉康食品有限公司肉类加工厂项目完成较缓慢（7.4%）；宜居环境项目4个，其中两个污水处理厂配套干管工程（沙井和观澜）已提前完成年度投资计划，宝安（老虎坑）垃圾发电厂二期工程进展较缓慢（21%）

	11
	龙岗区政府
	9
	1690029
	228150
	5898
	2.6%
	142572
	62.5%
	高新技术与先进制造业项目共5个，其中思创抄表系统进展缓慢（3.8%）；现代服务业项目1个，华南国际工业原料城二期约完成年度计划一半；社会民生工程项目1个，五丰食品公司龙岗肉类联合加工厂进展缓慢（20%）；资源能源保障项目2个，深圳钰湖电力有限公司冷热电联供项目进展缓慢完成较差（0.19%）。

	12
	市卫生人口计生委
	3
	374162
	99000
	9055
	9.2%
	56792
	57.4%
	3个均为社会民生工程项目，分别为市人民医院外科大楼、滨海医院和市儿童医院改扩建项目，进展基本顺利。

	13
	市水务局
	14
	734699
	127400
	8935
	7.0%
	67636
	53.1%
	宜居环境项目6个，其中新洲河综合整治工程已提前完成年度计划，老虎坑污泥处理厂进展缓慢（26.4%）；资源能源保障项目8个，其中公明供水调蓄工程进展缓慢（21.2%）。

	14
	市供电局
	1
	1991926
	300000
	45034
	15.0%
	157753
	52.6%
	仅1个资源能源保障项目，为深圳电网重点工程。

	15
	市发展改革委
	20
	2772664
	769502
	139103
	18.1%
	404333
	52.5%
	新兴产业项目14个，其中4个项目已完成年度计划，4个项目完成低于计划的30%，其中国家生物产业基地生物医药企业加速器项目进展缓慢(5%)；高新技术与先进制造业项目2个，完成较缓慢；资源能源保障项目3个，除保密项目外进展正常；1个宜居环境项目，全电脑自动循环节水洗车项目进展缓慢（9%）。

	16
	光明新区管委会
	6
	405970
	77037
	20229
	26.3%
	38835
	50.4%
	6个均为高新技术与先进制造业项目，目前完成情况基本正常。

	17
	市住房建设局
	3
	220619
	60000
	5660
	9.4%
	19160
	31.9%
	3个均为社会民生工程项目，其中松坪村三期经济适用房项目完成较缓慢（23.1%)。

	18
	坪山新区管委会
	8
	662500
	235418
	13515
	5.7%
	74738
	31.8%
	新兴产业项目1个，进展正常；高新技术与先进制造业项目5个，其中3个项目低于年度投资计划的30%，深宇多媒体光盘建设项目无投资；现代服务业项目1个，进展缓慢；社会民生工程1个，四号屠宰场项目无投资。

	19
	市规划国土委
	3
	1186029
	110251
	1910
	1.7%
	25460
	23.1%
	城市更新项目2个，其中福田科技广场已超额完成年度计划，岗厦河园片区城中村改造项目进展缓慢（14.9%）；社会民生工程项目1个，为当代艺术与城市规划展览馆工程，暂无投资。

	20
	市档案局
	1
	44000
	5000
	110
	2.2%
	339
	6.8%
	仅市档案中心(社会民生工程项目)1个，目前进展缓慢（6.8%）。

	合计
	164
	35145619
	5843121
	747848
	12.8%
	4329956
	74.1%
	　


