1-11月全市重大建设项目责任部门投资完成情况
	序号
	责任部门
	项目个数
	总投资（万元）
	年度计划投资（万元）
	11月完成投资（万元）
	11月完成比例
	1到11月完成投资（万元）
	累计完成年度投资比例
	具体进展情况

	1
	市发展改革委
	20
	2772664
	769502
	645902
	83.9%
	1456442
	189.3%
	新兴产业项目14个，其中4个项目已完成年度计划，5个项目完成低于年度计划的40%；高新技术与先进制造业项目2个，其中8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目本月完成较好，精细化工产业园区基础设施建设项目完成较缓慢；资源能源保障项目3个，除保密项目外进展正常；1个宜居环境项目，全电脑自动循环节水洗车项目进展缓慢。

	2
	罗湖区政府
	1
	470417
	80000
	11000
	13.8%
	145836
	182.3%
	仅蔡屋围京基金融中心(现代服务业项目)1个，已提前完成今年年度计划。

	3
	市科工贸信委
	3
	337515
	40000
	17036
	42.6%
	70309
	175.8%
	高新技术与先进制造业项目2个，其中国家超级计算深圳中心已提前完成全年计划；现代服务业项目1个，为深圳创业投资（VC&PE）大厦，暂无投资。

	4
	盐田区政府
	6
	1245285
	77917
	4982
	6.4%
	111574
	143.2%
	2个现代服务业项目完成情况较好；1个高新技术与现代制造业项目，为中兴通讯盐田研发培训基地进展较缓慢（9.3%）；其它项目进展正常。

	5
	市城管局
	2
	131690
	15000
	1748
	11.7%
	18163
	121.1%
	2个均为社会民生工程项目，进展正常。

	6
	市交通运输委
	43
	16525688
	2554200
	344353
	13.5%
	2896198
	113.4%
	11个轨道交通项目和3个机场港口项目均已提前完成年度计划；13个现代服务业项目，目前约完成年度计划的一半；16个道路交通项目，完成年度计划的90%。其中高快速路网绿化景观整治工程、保惠物流出口监管仓项目进展缓慢，恒路平湖物流基地（2.8%）、外环高速公路（0.3%）完成较差，人人乐石岩生鲜物流配送中心改扩建项目暂无投资。

	7
	市金融办
	6
	1367011
	87800
	3336
	3.8%
	87048
	99.1%
	6个均为现代服务业项目，其中深圳证券交易所营运中心已提前完成年度计划，中国人民银行深圳市中心支行发行库及附属用房建设工程、招商证券大厦、华安保险总部大厦等3个项目完成低于年度计划的40%。

	8
	市供电局
	1
	1991926
	300000
	88184
	29.4%
	296011
	98.7%
	仅1个资源能源保障项目，为深圳电网重点工程。

	9
	福田区政府
	4
	979022
	165000
	15100
	9.2%
	158220
	95.9%
	现代服务业项目3个，其中世纪汇广场、东海国际中心已提前完成全年计划，中航城二期进展缓慢；资源能源保障项目1个，深圳美视电厂燃油改燃气工程（2#9E机组）进展缓慢。

	10
	宝安区政府
	9
	614072
	117000
	16411
	14.0%
	111835
	95.6%
	高新技术与先进制造业项目2个，其中包装印刷及材料加工项目完成较差（0.1%）；现代服务业项目1个，已完成年度计划；社会民生项目2个，其中嘉康食品有限公司肉类加工厂项目完成较缓慢；宜居环境项目4个，其中两个污水处理厂配套干管工程（沙井和观澜）已提前完成年度投资计划，宝安（老虎坑）垃圾发电厂二期工程进展较缓慢。

	11
	市建筑工务署
	6
	1563602
	402800
	24479
	6.1%
	378968
	94.1%
	社会民生工程项目共5个，目前进展正常；机场港口项目1个，目前进展正常。

	12
	南山区政府
	16
	1828719
	291646
	25196
	8.6%
	256127
	87.8%
	高新技术与先进制造业项目共9个，其中2个项目完成低于年度投资的40%；现代服务业项目4个，其中南油购物公园进展缓慢（3.9%）；2个社会民生工程项目和1个宜居环境项目都已提前完成全年投资计划。

	13
	市卫生人口计生委
	3
	374162
	99000
	11679
	11.8%
	78798
	79.6%
	3个均为社会民生工程项目，分别为市人民医院外科大楼、滨海医院和市儿童医院改扩建项目，进展基本顺利。

	14
	龙岗区政府
	9
	1690029
	228150
	9954
	4.4%
	160145
	70.2%
	高新技术与先进制造业项目共5个，其中思创抄表系统进展缓慢（6.9%）；现代服务业项目1个，华南国际工业原料城二期约完成年度计划一半；社会民生工程项目1个，五丰食品公司龙岗肉类联合加工厂进展缓慢；资源能源保障项目2个，深圳钰湖电力有限公司冷热电联供项目进展缓慢完成较差（0.2%）。

	15
	市水务局
	14
	734699
	127400
	8931
	7.0%
	86321
	67.8%
	宜居环境项目6个，其中3个项目已提前完成年度计划，老虎坑污泥处理厂进展缓慢；资源能源保障项目8个，其中公明供水调蓄工程进展缓慢。

	16
	光明新区管委会
	6
	405970
	77037
	5924
	7.7%
	49431
	64.2%
	6个均为高新技术与先进制造业项目，项目进展基本正常。

	17
	市住房建设局
	3
	220619
	60000
	8850
	14.8%
	31940
	53.2%
	3个均为社会民生工程项目，项目进展均完成年度计划一半左右。

	18
	坪山新区管委会
	8
	662500
	235418
	8275
	3.5%
	88581
	37.6%
	新兴产业项目1个，基本完成年度计划；高新技术与先进制造业项目5个，其中中芯国际深圳集成电路项目进展缓慢，深宇多媒体光盘建设项目无投资；现代服务业项目1个，为深圳国宝造币有限公司搬迁改造工程，目前进展缓慢；社会民生工程1个，四号屠宰场项目完成较差（3.6%）。

	19
	市规划国土委
	3
	1186029
	110251
	1090
	1.0%
	29078
	26.4%
	城市更新项目2个，其中福田科技广场已超额完成年度计划，岗厦河园片区城中村改造项目进展缓慢（16.1%）；社会民生工程项目1个，为当代艺术与城市规划展览馆工程，暂无投资。

	20
	市档案局
	1
	44000
	5000
	260
	5.2%
	1199
	24.0%
	仅市档案中心(社会民生工程项目)1个项目。

	合计
	164
	35145619
	5843121
	1252690
	21.4%
	6512224
	111.5%
	　


