2010年度全市重大建设项目责任部门投资完成情况
	序号
	责任部门
	项目个数
	总投资（万元）
	年度计划投资（万元）
	1-12月完成投资（万元）
	累计完成年度投资比例
	具体进展情况

	1
	市科工贸信委
	3
	337515
	40000
	98459
	246.1%
	高新技术与先进制造业项目2个，其中国家超级计算深圳中心已超额完成全年计划；现代服务业项目1个，为深圳创业投资（VC&PE）大厦，暂无投资。

	2
	罗湖区政府
	1
	470417
	80000
	156836
	196.0%
	仅蔡屋围京基金融中心(现代服务业项目)1个。

	3
	市发展改革委
	20
	2772664
	769502
	1317540
	171.2%
	新兴产业项目14个，其中6个项目已完成年度计划；高新技术与先进制造业项目2个，其中精细化工产业园区基础设施建设项目完成较缓慢；资源能源保障项目3个，除保密项目外进展正常；1个宜居环境项目，全电脑自动循环节水洗车项目进展缓慢。

	4
	盐田区政府
	6
	1245285
	77917
	126867
	162.8%
	2个现代服务业项目完成情况较好；1个高新技术与现代制造业项目，为中兴通讯盐田研发培训基地进展较缓慢（9.3%）；其它项目进展正常。

	5
	市城管局
	2
	131690
	15000
	20753
	138.4%
	2个均为社会民生工程项目，顺利完成投资计划。

	6
	市交通运输委
	43
	16525688
	2554200
	3297305
	129.1%
	11个轨道交通项目、3个机场港口项目和16个道路交通项目均已完成年度计划，恒路平湖物流基地（5.2%）、外环高速公路（0.3%）完成较差，人人乐石岩生鲜物流配送中心改扩建项目暂无投资。

	7
	宝安区政府
	9
	614072
	117000
	142787
	122.0%
	高新技术与先进制造业项目2个，其中包装印刷及材料加工项目完成较差（0.1%）；现代服务业项目1个，已完成年度计划；2个社会民生项目，4个宜居环境项目，进展基本正常。

	8
	市供电局
	1
	1991926
	300000
	348296
	116.1%
	仅1个资源能源保障项目，为深圳电网重点工程。

	9
	市金融办
	6
	1367011
	87800
	91200
	103.9%
	6个均为现代服务业项目，其中深圳证券交易所营运中心、平安国际金融中心已完成年度计划，中国人民银行深圳市中心支行发行库及附属用房建设工程、华安保险总部大厦等项目进展较缓慢。

	10
	市建筑工务署
	6
	1563602
	402800
	402340
	99.9%
	社会民生工程项目5个，其中3个项目超额完成年度计划；机场港口项目1个，基本完成投资计划。

	11
	福田区政府
	4
	979022
	165000
	159370
	96.6%
	现代服务业项目3个，其中世纪汇广场、东海国际中心已顺利完成全年计划，中航城二期进展缓慢；资源能源保障项目1个，深圳美视电厂燃油改燃气工程（2#9E机组）进展缓慢。

	12
	市水务局
	14
	734699
	127400
	122257
	96.0%
	宜居环境项目6个，基本完成年度计划；资源能源保障项目8个，其中5个项目已完成年度计划，公明供水调蓄工程进展缓慢。

	13
	南山区政府
	16
	1828719
	291646
	275638
	94.5%
	高新技术与先进制造业项目9个，其中电力用滞留和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目进展缓慢；现代服务业项目4个，其中南油购物公园进展缓慢（5.5%）；2个社会民生工程项目和1个宜居环境项目都已超额完成全年投资计划。

	14
	市卫生人口计生委
	3
	374162
	99000
	92791
	93.7%
	3个均为社会民生工程项目，分别为市人民医院外科大楼、滨海医院和市儿童医院改扩建项目，进展基本顺利。

	15
	龙岗区政府
	9
	1690029
	228150
	209507
	91.8%
	高新技术与先进制造业项目共5个，除思创抄表系统进展缓慢（8.1%），其他4个项目都完成年度投资计划；现代服务业项目1个，华南国际工业原料城二期基本完成年度计划；社会民生工程项目1个，五丰食品公司龙岗肉类联合加工厂进展缓慢；资源能源保障项目2个，深圳钰湖电力有限公司冷热电联供项目完成较差（0.2%）。

	16
	光明新区管委会
	6
	405970
	77037
	57713
	74.9%
	6个均为高新技术与先进制造业项目，项目进展基本正常。

	17
	市住房建设局
	3
	220619
	60000
	41390
	69.0%
	3个均为社会民生工程项目，其中深康村保障性住房基本完成投机计划，其他两个项目进展约完成年度计划一半。

	18
	坪山新区管委会
	8
	662500
	235418
	107657
	45.7%
	新兴产业项目1个，基本完成年度计划；高新技术与先进制造业项目5个，其中深宇多媒体光盘建设项目无投资；现代服务业项目1个，为深圳国宝造币有限公司搬迁改造工程，目前进展缓慢；社会民生工程1个，四号屠宰场项目完成较差（7.2%）。

	19
	市档案局
	1
	44000
	5000
	1384
	27.7%
	仅市档案中心(社会民生工程项目)1个项目。

	20
	市规划国土委
	3
	1186029
	110251
	29957
	27.2%
	城市更新项目2个，其中福田科技广场已超额完成年度计划，岗厦河园片区城中村改造项目进展缓慢；社会民生工程项目1个，为当代艺术与城市规划展览馆工程，暂无投资。

	合计
	164
	35145619
	5843121
	7100047
	121.5%
	　


